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1 HANKKEEN TIEDOT 

1.1 Osapuolet 

Rakennuttaja: 

Vesilahden kunta 

Tekniset palvelut 

 

Suunnittelijat: 

Juhani Saari, p. 040 717 9816 

juhani.saari@nodeon.com 

 

Roope Mäkelä, p. 040 588 3894 

roope.makela@nodeon.com 

 

Nodeon Finland Oy 

Piippukatu 11 

40100 Jyväskylä 

 

Ohjausjärjestelmän toimittaja: 

C2 SmartLight Oy 

 

Valaisintoimittaja: 

Siteco GmbH, Suomen sivuliike 

1.2 Urakan kohde 

Vesilahden kunta kilpailuttaa valaisinvaihtojen toteuttamisen Vesilahden kunnan 

alueella. Valaisinvaihtoja on n. 1049 kappaletta. Lopullinen määrä voi poiketa 

suunnitelmista esitetystä määrästä. Vaihdot toteutetaan vuoden 2025 aikana. 

 

Tilaaja edellyttää, että ennen tarjouksen tekemistä urakoitsija on tutustunut kohteeseen 

ja huomioinut kaikki kustannuksiin ja työmääriin vaikuttavat tekijät ja olosuhteet, joita ei 

tarjouspyyntömateriaalissa ole mainittu. 

2 HANKKEEN URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN 

LAAJUUS 

2.1 Urakkamuoto 

Urakkamuotona on yksikköhintaurakka.  
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2.2 Suoritusvelvollisuuden laajuus 

Työt tämän urakkaohjelman ja siihen liittyvien muiden urakka-asiakirjojen mukaisesti. 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana 

päätoteuttajana.  Urakan laajuus ja sisältö on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, mikäli ne eivät 

olennaisesti muuta urakkasuoritusta. Mahdolliset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti. 

2.3 Maksuperuste 

Urakka on yksikköhintaurakka. 

Maksuperuste on töiden eteneminen. Urakoitsija antaa vaihdettavista valaisimista sekä 

mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten urakkatarjouspyynnön liitteenä olevassa 

yksikköhintaluettelossa mainitut yksikköhinnat. 

 

Urakassa ei makseta aikatauluun tms. liittyviä bonuksia.  

 

2.4 Urakkasuhteet 

Rakennuttaja tekee urakkasopimuksen kaikkien töiden osalta urakoitsijan kanssa.  

 

Urakoitsija voi antaa osan töistään tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Alihankkijat ja 

aliurakoitsijat on hyväksytettävä YSE 7§ mukaisesti. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan 

toiminnasta ja työstä kuten omastaan. Urakoitsijoiden ketjutus on kielletty.   

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää myös muita urakoitsijoita.     

3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS  

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus YSE:n 1§ mukaisesti 

Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama 

päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE:n 1-4 § mukaiset velvollisuudet. Pääurakoitsija vastaa 

yleisten sopimusehtojen mukaan käyttämiensä alihankkijoiden työsuorituksista kuten 

omistaan. Kaikki aputyöt ja yleiset työmaavelvoitteet (ks. YSE 1998, 3 §) kuuluvat 

pääurakoitsijalle.  

 

Urakoihin kuuluvat kaikki työt, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi 

saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu 

urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin.  

3.2 Sivu-urakat 

Ei ole. 
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3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat  

Rakennuttaja hankkii työssä tarvittavat valaisimet sekä niiden ohjauslaitteet. Lisäksi 

rakennuttaja vastaa mahdollisesti tehtävistä maanrakennustöistä. 

3.4 Urakkarajat  

Urakkarajat on esitetty urakka-asiakirjoissa.   

3.5 Sivuvelvollisuudet 

Tarkennuksena YSE:n 2 § 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-

, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten 

mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka 

alihankkija suorituttaa työntekijöillään. 

 

Urakoitsijan sivuvelvollisuuksiin kuuluu lisäksi työaikataulun, työsuunnitelman sekä 

turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien lisäksi muiden niihin verrattavien suunnitelmien 

(liikennejärjestelysuunnitelmat yms.) toimittaminen tilaajalle ja päivitys (ajan tasalla 

pito). 

3.6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet  

(YSE 2 §, kohta 1 j)  

Päätoteuttajan velvollisuus on pitää työmaalla kaikista työskentelevistä henkilöistä 

luetteloa, josta ilmenee nimi, sosiaaliturvatunnus, kotipaikka (verotuskunta), 

veronumero, jonka on oltava aktivoitu ja työnantaja. Ajan tasalla oleva henkilöluettelo on 

oltava esitettävissä viranomaisille ja rakennuttajalle.   

 

Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille 

työntekijöille yllä sovitun työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita 

työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja 

muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet 

tilaajalle. 

  

Kaikki urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan tilaajavastuulain säädöksiä (TEM 

22.12.20016/1233). Urakoitsijan tulee vaatia alaurakoitsijoilta samanlainen selvitys 

verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin häneltä 

itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin 

tarjouspyyntöihin. Aliurakoitsijoiden ketjutus on kielletty. 

 

Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen 

urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä tai jolla on 

selvitysten mukaan hoitamattomia velvoitteita. 
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Tilaajalla on oikeus ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, Y-

tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä 

ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) veroviranomaiselle. Urakan kestäessä 

yli 3 kuukautta on urakoitsijan esitettävä tilaajavastuulain mukaiset todistukset/ 

selvitykset. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm RALA ry:n myöntämää 

voimassa olevaa todistusta. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen 

purkuperuste. 

4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA  

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon 

työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen 

järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen 

allekirjoituksesta, kuitenkin ennen työn aloittamista. 

4.2 Työaikataulu 

Urakoitsija laatii YSE 5 §:n mukaisesti työmaan aikataulun ja toimittaa sen kahden 

viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja kuitenkin ennen töiden 

aloittamista rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaikatauluun on merkittävä mahdollisten 

sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja mahdolliset rakennuttajan erillishankinnat sekä työmaan 

kuljetus- ja liikennejärjestelyt.   

 

Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä 

erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti 

noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa 

ainoastaan yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. Työaikatauluun tulee merkitä 

kaikkien urakoitsijoiden tärkeimmät ja tahdistavat työvaiheet ja aikataulu on myös 

kaikkien urakoitsijoiden allekirjoitettava ja sitouduttava sitä noudattamaan.  

4.3 Turvallisuus  

Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa 

laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti, joka on tämän urakkaohjelman liitteenä. 

Urakoitsijan on laadittava työstä turvallisuussuunnitelma ennen töiden aloittamista. Työt 

saa aloittaa vasta, kun rakennuttaja on todennut turvallisuussuunnitelman riittäväksi 

töiden aloittamiseksi.  

 

Erityistä huomiota urakoitsijan on kiinnitettävä työmaan liikennejärjestelyihin.   

Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma ei kuitenkaan miltään osin vähennä 

urakoitsijan vastuuta työmaalla toimimisesta. Urakoitsijan on nimettävä työmaalta 
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tavoitettavissa oleva henkilö, joka toimii urakoitsijan edustajana turvallisuusasioissa eli 

ns. vastuullisena henkilönä.  

4.4 Työmaajärjestelyt  

4.4.1 Työalueet 

Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työn suoritukselle 

välttämättömät alueet. Lisäksi rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön 

varastotilan, jossa valaisimia ja ohjainlaitteita varastoidaan. Tilaa on mahdollista käyttää 

myös valmistelutöiden toteuttamiseen. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava 

etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle 

työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on 

työsuorituksen hyväksynyt. 

 

Urakoitsija pystyttää tarvitsemansa työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, 

henkilöstö, varasto- yms. tilat. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat 

rakennusluvat hankkii urakoitsija. 

 

Urakoitsija järjestää työmaalle tarvittavan valaistuksen, ensiapuvälineet ja 

sammutusvälineet. 

 

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten 

tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja 

viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava 

ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja 

alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen 

kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen 

käyttöehdoissa ole muuta mainittu. 

4.4.2 Työnaikaiset liikennejärjestelyt  

Urakka-alue sijaitsee Vesilahden kunnan rajojen sisällä asuinalueiden, keskustan, 

taajamien ja maanteiden välittömässä läheisyydessä. Kulkua muille kiinteistöille ei saa 

katkaista kuin väliaikaisesti. Kulun katkaisemisesta urakoitsijan on sovittava hyvissä 

ajoin tilaajan sekä kiinteistöjen edustajien kanssa.  

 

Urakoitsija huolehtii ilman erillistä korvausta tarpeellisista työnaikaisista liikenne- ym. 

järjestelyistä suojalaitteineen samoin kuin urakkaan kuuluvien alueiden kunnossa- ja 

puhtaanapidosta siitä alkaen, kun työ on aloitettu ja siihen saakka, kun urakka on 

luovutettu tilaajalle.  
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Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tarvittavat työluvat (mukaan lukien ELY-

keskuksen) ja hyväksyttää tarvittavat työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat 

tilaajalla. Urakoitsija noudattaa työluvissa annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

 

Urakoitsijan tulee huolehtia työmaan aiheuttamista kunnossapito / siivoustehtävistä 

myös urakka-alueen ulkopuolella.  

 

Urakoitsijan tulee laatia liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden liikenteenohjaus-

suunnitelmat sekä toimittaa ne rakennuttajalle ja poliisiviranomaiselle viikkoa ennen 

työvaiheiden aloittamista.   

 

Urakoitsija vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat urakoitsijalle kuuluvista 

tieliikennejärjestelyistä ja -töistä. Mikäli urakoitsija laiminlyö hänelle kuuluvat 

liikennejärjestely- ja kunnossapitotehtävät, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää ne 

urakoitsijan kustannuksella. 

 

Mikäli urakoitsija havaitsee puutteita urakka-alueella käytössä olevissa laitteissa, tulee 

niistä ilmoittaa rakennuttajalle välittömästi.  

4.4.3 Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet 

Urakoitsijan tulee kustannuksellaan selvittää työalueella olevat rakenteet, kuten 

aikaisemmat vesi- tai viemärijohdot, aidat, rajapyykit, kaapelit, ilmajohdot, kaivot, 

liikennekilvet yms. Työnaikaiset siirrot ja suojaukset kuuluvat urakkaan ja tehdään ko. 

kohteen omistajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille 

aiheutuvista vahingoista. 

 

Mikäli jokin työvaihe edellyttää sähkön tai vedenjakelun katkaisua kiinteistöiltä on siitä 

ilmoitettava kiinteistön omistajia vähintään katkosta edeltävän vuorokauden aikana.   

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että urakan aikana mahdollisesti paikaltaan siirtyneet 

tai hävinneet rajamerkit mitataan ja asennetaan virallisesti uudelleen paikalleen. 

 

Suunnitelmien mukaisen työn toteutuksen vuoksi tehtävät rajamerkkien uudelleen 

asennukseen liittyvät kustannukset maksaa tilaaja. Mikäli urakoitsijan muun toiminnan 

vuoksi rajamerkit vahingoittuvat, vastaa kaikista kustannuksista urakoitsija. Urakoitsijan 

on kustannuksellaan todettava ja huomioitava tärinän vaikutus olemassa oleviin 

rakenteisiin ja vastaa näistä aiheutuneista vaurioista.  

4.4.4 Muu kalusto ja tarvikkeet  

Yleisen- ja työmaaliikenteen järjestelyihin sekä suojaukseen tarvittavat liikennemerkit, 

sulkuaidat, ajosillat ja muut tarvittavat varusteet työn keston ajaksi kuuluvat urakkaan. 

Työmaasähkön ja veden hankinta kuuluvat urakkaan.  
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4.5 Suunnitelmakatselmus / urakan selonottotilaisuus 

Suunnitelmakatselmus pidetään urakan selonottoneuvottelun yhteydessä ennen 

urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista 

suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. Muista katselmuksista sovitaan erikseen.  

4.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset 

Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan kaikista työsuorituksensa vaatimista 

luvista, mittauksista ja katselmuksista. 

 

Ennen urakan aloittamista rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa 

rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 

Aloituskatselmuksessa todetaan olemassa olevat rakenteet sekä kirjataan urakkaan 

kuulumattomien pintojen, rakenteiden ja muun ympäristön kunto. Aloituskatselmuksen 

yhteydessä pidetään myös työmaan aloituskokous (Työmaakokous nro 1).   

 

Hankkeen valmistuttua pidetään loppukatselmus, jossa tarkastetaan, voidaanko työn 

jälki hyväksyä ja vastaako toteutus sitä edeltänyttä tilannetta. Katselmukseen 

osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat. Urakoitsija kutsuu koolle kyseisen 

katselmuksen. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.  

 

Muista katselmuksista (YSE 1998, kohdat 65 § ja 67 §) sovitaan erikseen. 

Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. Katselmuksista 

laaditaan pöytäkirjat.  

 

Mikäli työvaihe aloitetaan ilman sovittua katselmusta tai mallityön hyväksymistä, 

urakoitsijan tulee varautua mahdolliseen tehdyn työn purkamiseen omalla 

kustannuksellaan.  

 

4.7 Luvat ja ilmoitukset  

Rakennuttaja on huolehtinut urakkaan kuuluvien suunnitelmien hyväksyttämisestä sekä 

suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavista luvista. Rakennuttaja huolehtii 

hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille.  

 

Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. 

Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii 

urakoitsija. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava kopiot 

rakennuttajalle. 
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5 LAATU 

5.1 Laadunvarmistus  

Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta, 

kuitenkin ennen töiden aloittamista työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota 

täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva 

laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtuloksen 

vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmassa on esitettävä laadun dokumentointi 

esim. seuraavasti: 

 

1) Työmaasuunnitelma sisältäen liikenteen ohjaussuunnitelman  

2) Työmaan työturvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus  

3) Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat  

4) Suunnitelma ympäristön suojelutoimenpiteistä  

5) Laadunmittaukset ja poikkeamaraportit  

 

Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi. Suunnitelmat on 

luovutettava rakennuttajalle ennen ko. työvaiheen suorittamista ja työn loputtua 

loppudokumentit. Urakoitsijan huomioitava nämä asiat urakan hinnoittelussa. 

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman 

osaamista ja työsuoritusta, sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on 

myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja 

työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 

5.3 Rakennustuotteiden kelpoisuus 

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet 

ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 

(rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei 

tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden 

tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti 

varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen 

CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden 

tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä 

edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista 

kustannuksista. Kaikkien urakoitsijan hankkimien rakennustarvikkeiden ja – aineiden on 

oltava asiakirjojen ja määräysten mukaisia sekä virheettömiä.  
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5.4 Vaihtoehtoiset tuotteet  

Halutessaan käyttää asiakirjoissa rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia 

tuotteita, urakoitsijan on osoitettava tuotteen vastaavuus ja yhteensopivuus sekä 

hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyminen. Asiassa 

noudatetaan YSE98:n 10 §:n ja 28 §:n mukaista menettelyä.  

6 YMPÄRISTÖ  

6.1 Ympäristön suojelu  

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset 

esimerkiksi käyttämällä työkoneissa ympäristöystävällisiä öljyjä ja polttoainetta, 

suunnittelemalla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon 

niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Työssä on minimoitava pölynä tai 

ajoneuvojen renkaissa ympäristöön leviävä maa-aines. Urakoitsija vastaa kulkuväylien 

ja katujen puhtaanapidosta työmaan ajoneuvojen aiheuttaman likaantumisen osalta.  

 

Työmaan ulkopuolista melua, tärinää ja pölyä aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä 

minimoimaan.   

 

Ympäristöhaitoista ja mahdollisista vahingoista vastaa haitan tai vahingon aiheuttanut 

urakoitsija.   

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 

6.2.4 Kojeet ja laitteet 

Purettavien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden purkaminen, poiskuljetus ja 

jätemaksut veroineen kuuluvat urakoitsijalle. Nykyiset purettavat LED-valaisimet 

toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. 

7 ASIAKIRJAT   

7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat   

Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu valituille tarjoajille sähköpostitse.  

    

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä sekä sen liitteenä 

olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että 

asiakirjatoimitus vastaa asiakirjaluetteloita ja ilmoitettava mahdollisista puutteista 

välittömästi rakennuttajalle. 
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Tarjous annetaan urakkaohjelmassa ja tarjouspyynnössä vaadituilla liitteillä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sähköisessä muodossa. 

Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 

 

Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti 

havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle ennen tarjouksen 

jättöajan kulumista umpeen. Sähköiset tallennetut tarjouspyyntöasiakirjat on poistettava 

tiedostoista kahden viikon kuluessa siitä, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten 

hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. Asiakirjoja ei saa luovuttaa eteenpäin.  

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys  

Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260 tai vastaavalle 

sopimusmallille. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 

1998 RT 16–10660.   

 

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:  

A. Kaupalliset asiakirjat:  

a) urakkasopimus 

b) selonottoneuvottelupöytäkirja  

c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset  

d) urakkaohjelma  

e) turvallisuusasiakirja  

f) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16–10660  

g) urakkatarjous liitteineen  

h) yksikköhintaluettelo  

i) maksuerätaulukko  

 

B. Tekniset asiakirjat:  

j) Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat  

k) Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset  

l) Sopimuspiirustukset  

m) Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset  

 

Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään 

hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. 

 

Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia 

rakentamista ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä 

voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä.   

 

Hankekohtaisella laatuvaatimuksella ja työselostuksella on parempi pätevyys yleisiin 

laatuvaatimuksiin ja teknisiin ohjeisiin verrattuna. Mikäli jossakin asiakirjoissa tai 
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keskenään samanarvoisissa asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, 

mitä teknisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää 

aikaisempaa. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että 

työ, joka ilmenee jossakin näissä asiakirjoissa, sisältyy urakkaan. 

7.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus  

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista 

asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole 

liikesalaisuudeksi katsottavan asian takia pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee 

tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa 

pidettäviä asioita. 

7.4 Määrä- ja yksikköhintaluettelo 

Tilaaja ei anna määräluetteloa tarjouslaskentaa varten. Urakoitsija laskee määrät 

suunnitelmien, asiakirjojen ja alueeseen tutustumisen perusteella.  

 

Yksikköhintaluetteloihin merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa. Yksikköhintojen tulee 

sisältää kaikki urakan välittömät ja välilliset kustannukset.  

7.5 Sidotut määrät  

Tilaaja ei ilmoita sitovia määriä. 

7.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin sähköisen sarjan laadituttamistaan 

teknisistä asiakirjoista urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Mahdolliset 

muutokset suunnitelmiin tai rakennuttajalle kuuluviksi katsottavat lisäsuunnitelmat 

urakoitsijan tulee pyytää 1 viikko ennakkoon. Lisäksi rakennuttaja toimittaa laaditut 

suunnitelmat urakoitsijalle sähköisessä formaatissa (PDF ja DWG-tiedostoina).  

Tarvittavat piirustusten sarjat voi urakoitsija tilata kustannuksellaan suunnittelijalta. 

8 URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET 

8.1 Urakka-aika  

Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun urakoitsija on saanut luvan aloittaa työt, ja 

päättyy siihen, kun työt ovat valmiit ja lopputarkastus tehty ja hyväksytty ja laatukansio 

on toimitettu ja hyväksytty. 

 

Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, 

rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 

Tiedossa olevien ja havaittavien teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan 
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mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisen työmäärän kasvu 

20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä edellyttäen, että 

urakoitsijan on vallitsevissa olosuhteissa mahdollista resursseja lisäämällä turvata 

aikataulussa pysyminen.  

 

Urakkalaskenta alkaa  19.12.2024 kello 12:00 

Kysymysten jättö  8.1.2025 kello 12:00 

Tarjousten jättö  17.1.2025 kello 12:00 

8.2 Töiden aloitus ja valmistuminen  

Urakoitsijalla voi aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus 

rakennustyövakuutuksesta toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen 

vakuus luovutettu rakennuttajalle, työmaa-alueen järjestelysuunnitelma, työaikataulu, 

turvallisuussuunnitelma ja työmaan laatusuunnitelmat on hyväksytty. Urakka on tehtävä 

yhtäjaksoisesti työn aloittamisesta loppuun saakka. Urakan on oltava kaikilta osiltaan 

täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 31.12.2025. Tarkempi 

aikataulu täsmentyy urakkaneuvottelussa. 

8.3 Välitavoitteet  

Välitavoitteet ja vaihdettavat valaisimet käydään läpi urakan selonottoneuvottelussa. 

Alustavat välitavoitteet ovat: 

30.4.2025 mennessä keskuskohtaiset ohjaimet asennettuna 

30.7.2025 mennessä n. 1/3 valaisimista asennettuna ja käyttöönotettuina. 

30.9.2025 mennessä n. 2/3 valaisimista asennettuna ja käyttöönotettuina. 

8.4 Työaika 

Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana 

yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava 

esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät 

eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 

 

Päivittäinen työaika on arkisin klo 07:00-18:00 ja lauantaisin klo 8:00 -16:00. Näistä 

poikkeamiseen mahdollisesti tarvittavien lupien hankkiminen kustannuksineen kuuluu 

urakoitsijan vastuulle.  

8.5 Viivästyminen (poikkeus yse 18§) 

Mikäli sopimuksen mukaiset työt eivät valmistu välitavoitteiden määräaikaan mennessä, 

rakennuttaja on oikeutettu perimään urakoitsijalta viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, 

jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,1 % 

arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen 

osalta enintään 50 työpäivältä. 
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Rakennuttaja voi periä viivästyssakon maksamatta olevasta urakkahinnasta.  

9 VASTUUVELVOITTEET  

9.1 Urakoitsijan vakuudet  

9.1.1 Rakennusajan vakuus 

Rakennusajan vakuus on annettava tilaajalle ennen ensimmäisen maksuerän 

maksamista, kuitenkin viimeisintään 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen 

allekirjoittamisesta.   

 

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta tarjouksen vertailuhinnasta (YSE 

36 §). Vakuuden on oltava pankki- tai vakuutusyhtiön takaus. Rakennusaikaisena 

vakuutena voi toimia myös urakan 1. maksuerä.  

 

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan, 

kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes:  

- työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan;  

- vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu;  

- takuuajan vakuus on asetettu;  

- mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja 

saattaa joutua vastuuseen;  

- rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai 

erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu;  

- urakoitsijan toimitukseen kuuluvat luovutusdokumentit on vastaanotettu ja hyväksytty. 

9.1.2 Takuuaika 

Takuuaika on välitavoitteen hyväksytystä käyttöönottotarkastuksesta lukien 24 

kuukautta. Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan korvauksetta 

rakennussuorituksessa ilmenneet virheet, puutteet ja haitat, mikäli ne eivät ole 

aiheutuneet virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai tilaajan vastuulle 

kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä. Virheet tulee korjata olosuhteiden 

vaatimalla kiireellisyydellä, sillä uhalla, että rakennuttaja korjaa vian tai puutteet 

urakoitsijan laskuun. Urakoitsijan takuun piiriin kuuluvat myös mahdollisten urakoitsijan 

aliurakoitsijoiden tekemät työt sekä lisä- ja muutostyöt. 

 

Takuuaika alkaa koko rakennuskohteen hyväksytystä vastaanotosta riippumatta siitä, 

onko osa urakkasuorituksesta sovittu valmistuvaksi ja käyttöönotettavaksi aikaisemmin. 
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9.1.3 Takuuajan vakuus  

Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. 

Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta tarjouksen 

vertailuhinnasta, joka sisältää lisä- ja muutostyöt. Takuuajan vakuuden on oltava 

voimassa 3 kuukautta yli takuuajan.  Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai 

vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai 

rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus pankin kuittaamattomuustodistuksella 

varustettuna.  

9.2 Rakennuttajan vakuudet 

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä rakennuttaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta 

(poikkeus YSE 37 §).  

9.3 Vakuutukset 

YSE 38 §:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan 

rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden 

vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta mukaan lukien rakennuttajan hankinnat. 

Rakennustyötä koskevan rakennustyövakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen 

tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä 

arvonlisäverollista arvoa, sisältäen kaikki urakat ja rakennuttajan hankinnat. 

Vakuutussumma ilmoitetaan urakkaneuvottelussa. Vakuutuksen omavastuu saa olla 

korkeintaan 0,1 % urakan vakuutussummasta.  

 

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE 38.10 §:n mukainen toiminnan 

vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään 500 000,00 euroa. Jokaisella 

työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 

Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että 

vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaajalla on oikeus 

maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut vakuutusmaksut 

urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta.  

10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

10.1 Urakkahinnan muodostuminen  

Urakkahinta ei ole sama kuin tarjouksessa annettu vertailtava kokonaishinta. 

Rakennusurakan maksuperuste on yksikköhintaurakka. Tarjouksessa tulee eritellä 

arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. 

 

Määrä- ja yksikköhintaluetteloihin merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa. 

Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki urakan välittömät ja välilliset kustannukset.  
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10.2 Urakkahinnan maksaminen 

10.2.1 Maksuerätaulukko 

Urakoitsija laatii ehdotuksensa maksuerätaulukoiksi selonottoneuvottelun perusteella.  

  

Tilaajan hyväksymä maksuerätaulukko liitetään urakkasopimukseen. Maksuerätaulukko 

laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakka-hintaosuus ensimmäistä erää 

lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn arvo. Jokaiseen maksuerään tulee 

sisältyä sekä materiaalien ja tarvikkeiden hankinta, että asennus. Ensimmäinen 

maksuerä on enintään 5 % urakan kokonaishinnasta ja se maksetaan, kun sopimus on 

allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu ja 

tilaajan hyväksymä aikataulu tehty. Lisäksi urakoitsija on hyväksyttänyt rakennuttajalla 

tarkennetun laadunvarmistussuunnitelman. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 

10 % urakan kokonaishinnasta. Viimeinen 10 % maksuerä maksetaan vasta sitten, kun 

urakka on kaikilta osiltaan valmis, hyväksytysti vastaanotettu, rakennuttajan hyväksymä 

taloudellinen loppuselvitys pidetty ja takuuajan vakuus sekä urakan luovutusdokumentit 

on toimitettu rakennuttajalle. Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä 

urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitat, 

vahingonkorvaukset ja kustannusten korvaukset, joista rakennuttaja saattaa työn 

teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää 

sopimussakot ja arvonvähennykset.  

10.4 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko 

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja 

vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on 

todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän 

perusteena oleva työ on tehty. 

 

Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän 

maksaa urakoitsijalle viivästyskorkoa viivästyskorkolain mukaisesti. Laskun 

virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 

10.5 Lisä- ja muutostyöt  

Lisä- ja muutostyöt on urakoitsijan sovittava tilaajan kanssa ennalta. Kaikille lisä- ja 

muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus tai 

rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä 

kirjallista vahvistusta tai tilausta.   

 

Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalit, ellei toisin ole 

mainittu. Urakoitsijan on osoitettava mahdolliset lisä- ja muutostöiden mukaiset 

tarjoukset ja laskut numeroituina erikseen rakennuttajalle. Nämä käydään läpi 
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työmaakokouksessa. Mahdollisissa määrämuutoksissa hinnoittelussa käytetään 

sopimuksen mukaisia yksikköhintoja. Urakoitsija sitoutuu tekemään työn aikana esille 

tulevat muut lisätyöt (kts. kohta 2.1).  

 

Ellei lisä- ja muutostöiden hinnasta ole muuta sovittu, noudatetaan YSE 47§. Ellei lisä- 

tai muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, niin 

rakennuttaja katsoo, ettei lisä- tai muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä.   

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai 

omaa työtä. 

11 VALVONTA  

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet  

Noudatetaan YSE 59§ mukaista menettelyä. Henkilöiden nimet ja valtuudet ilmoitetaan 

viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa.  

11.2 Rakennuttajan laadunvalvonta  

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60-62 §:n mukaisesti. Henkilöiden nimet 

ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. Rakennuttajan valvonta ei 

rajoita tai vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta.  

11.3 Turvallisuuskoordinaattori  

Hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimii Vesilahden kunnan tekninen 

palvelupäällikkö Roope Kyrkkö. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii työturvallisuuden ja 

työterveyden huomioon ottamisesta rakennushankkeessa. Turvallisuuskoordinaattori 

tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa 

suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa ja hänelle ilmoitetaan 

turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot.  

11.4 Rakennuttajan asiantuntijat  

Rakennuttaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät 

ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät 

määrätään tehtäviinsä.  

11.5 Suunnittelijan laadunvalvonta 

Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. 

Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. 

Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset 

ilmoittaa rakennuttajan valtuuttama edustaja.  
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11.6 Valvonnan työajat  

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana, jonka 

mukaan rakennuttaja järjestää valvonnan.  

 

Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä normaalin työajan ulkopuolella, rakennuttaja 

järjestää harkintansa mukaan valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä 

rakennuttajan edustajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen aloittamista. 

Rakennuttajalla on oikeus laskuttaa urakoitsijalta valvontahenkilökunnalle maksettavat 

ylimääräiset korvaukset. Urakoitsija maksaa valvonnan kulut työajan ulkopuolelle.  

11.7 Arvonalennus 

Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voidaan kuitenkin 

hyväksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuksessa YSE 27 §:ä. 

Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, vaan ne on 

korjattava.  

11.8 Toiminnalliset laatupoikkeamat 

Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään YSE 

1998:n mukaan. Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja/tai käsitellään 

työmaakokouksessa. Lisäksi rakennuttaja voi määrätä 1000 euron sakon ilman 

muistutuksia, kun on todettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan 

tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys vakavasta laiminlyönnistä. 

Urakoitsijan edustajan vaihtoon rakennuttajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu 

kaksi yksittäistä muistutusta viimeisen kahden (2) viikon sisällä. Urakoitsijan edustajaksi 

katsotaan urakan ”vastaava mestari” (vastuunalainen työnjohtaja, YSE § 58 kohta 4).  

 

Työmaalle nimetyllä rakennuttajan edustajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes 

vaarantavat epäkohdat on poistettu.  

11.9 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman 

osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on 

myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja 

työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan 

on esitettävä koko urakan kattava kirjallinen laatusuunnitelma ennen työn alkamista 

sekä työvaihekohtaiset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat ennen kunkin työvaiheen 

alkua. Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi luovuttaen 

sen rakennuttajalla urakan päätyttyä. Jos urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähän 

tunnettuja materiaaleja tai työtapoja, hänen on suoritettava kustannuksellaan kaikki 

rakennuttajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuuden osoittamiseksi.  
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11.10 Urakoitsijan raportointivelvollisuus  

Urakoitsijan tulee laatia rakennuttajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden 

etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, laadunvarmistusta ja resursseja koskevat raportit. 

12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Urakoitsijalla tulee olla työmaalla rakennuttajan hyväksymä vastaava työnjohtaja. 

Urakoitsijan vastaavan työnjohtajan tulee olla suorittanut vähintään teknillisessä 

koulussa teknikon tutkinnon ja omattava vähintään kolmen vuoden työkokemus 

kohteeseen verrattavasta työstä. Urakoitsija esittää vastaavan työnjohtajansa 

tarjouslomakkeessa ja tarjouksen liitteenä pyydetyillä muilla selvityksillä. 

 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan 

työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. 

Mahdollisten aliurakoitsijoiden tulee myös nimetä omien töidensä vastuullinen 

työnjohtaja ja ilmoittaa se rakennuttajalle. Yleisesti mikäli urakoitsija käyttää työn 

suorituksessa aliurakoitsijoita, on ne esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen 

aliurakoitsijan tulemista työmaalle.  

12.2 Työvoima 

Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaalla toimiva henkilökunta on todistettavasti 

ammattitaitoista ja tuntee työhön ja tähän urakkaan liittyvät vaarat, 

turvallisuusmääräykset ja ohjeet.   

 

Työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla työturvallisuus- sekä tieturva 1 – 

pätevyydet. Työnjohdolla ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavilla henkilöillä, 

sekä työmaan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oltava Tieturva 2 pätevyys. 

Urakoitsijan tulee huomioida Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista 

rakennustyössä 14.12.2006/1176 ja hoitaa ko. velvollisuudet jotka asetuksessa on 

määrätty. Urakoitsijan tulee ulottaa vastaava valvonta omiin aliurakoitsijoihinsa. 

Tilaajalla on oikeus hylätä urakoitsijan esittämiä työntekijöitä. 

12.3 Kulkuluvat  

Urakoitsijan velvollisuus on pitää kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja heille 

annetusta perehdyttämisestä luetteloa. Ajan tasalla oleva henkilöluettelo on oltava 

esitettävissä viranomaisille ja rakennuttajalle. Urakoitsijan (päätoteuttajan) on 

huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan 

näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteessa on oltava näkyvillä 

henkilön nimi, veronumerorekisteriin merkitty veronumero, työnantajan nimi sekä onko 
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työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. 

Pelkkä kuvallinen henkilötunniste ei anna lupaa liikkua työmaalla.  

Tunnistetta ei edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee 

työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti).  

12.4 Työmaapäiväkirja  

Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti, numeroiduin sivuin varustettua 

työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaan 

päiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellisia tai 

aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavan työmaakokouksen 

käsittelyyn uhalla, että puhevalta asiassa muutoin menetetään. Työmaapäiväkirja 

tehdään kahtena kappaleena, jotka rakennuttajan edustaja ja urakoitsijan edustaja 

kuittaavat vähintään kerran viikossa. Urakoitsija säilyttää omat kappaleensa 

työmaapäiväkirjoista työmaalla. Työmaapäiväkirja voi olla myös sähköisessä 

muodossa. 

12.5 Yhteiset toimitukset  

12.5.1 Katselmukset 

Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. 

Takuuajan puolivälissä pidetään välitarkastus. Muita katselmuksia pidetään tarpeen 

ilmaantuessa.  

12.5.2 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan. Rakennuttaja varaa riittävän suuren tilan 

kokousten pitämiseen. Työmaakokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan 

edustajat. Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä pidetään maankäyttö- ja 

rakennuslain mukainen rakennustyön aloituskokous (tarvittaessa). Urakoitsijan tulee 

toimittaa tilaajalle kaksi (2) arkivuorokautta ennen työmaakokousta kuukausiraportti 

sähköpostilla word- tai exel- tiedostona, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä 

kuvaavat asiat.   

 

- työmaan vahvuus  

- laskutus, valmiusaste (%)  

- lisä- ja muutostyöt  

- aikataulutilanne  

- aliurakoitsijat, uusien hyväksyttäminen  

- laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut/ suoritettavat 

korjaustoimenpiteet  

- ympäristöasiat  

- työsuojelu; pidetyt työsuojelutarkastukset, MVR- mittaus  
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- työnaikaisen liikenteen hoito  

- kolmansia osapuolia koskevat asiat  

 

Työmaakokouspöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa 

työmaakokouksessa. Tällöin on myös esitettävä sitä koskevat huomautukset.   

12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 

Urakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten 

urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli 

käsiteltävänä on rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on 

pyydettävä rakennuttajan tai suunnittelijan edustajat. 
 

12.6.1 Viranomaistarkastukset 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset 

tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ilmoitettava viikkoa ennen toimituksen pitoa 

rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 

 

Käyttöönottotarkastukset suoritetaan vuosittain, jolloin otetaan vastaan osa urakasta. 

12.6.2 Viranomaisilmoitukset  

1.7.2014 voimaan tulleen asetuksen/lain mukaisesti yhteisen työmaan päätoteuttaja on 

velvollinen huolehtimaan koko työmaan työntekijäilmoitusten tekemisestä kuukausittain 

verottajalle. Kukin tilaaja on velvollinen antamaan Verohallinnolle urakkailmoituksessa 

vaaditut tiedot veromenettelylain (1558/1995) säädösten mukaisesti. Päätoteuttajan 

tulee antaa ilmoitukset työmaan tiedoista myös rakennuttajan tietoon pyydettäessä.  

 

Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle 

työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työmaasta.  

13 VASTAANOTTO 

13.1 Vastaanottotarkastus  

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. 

13.2 Urakkasuorituksen tarkastus  

Noudatetaan YSE 70 - 74 §:n mukaista menettelyä. 
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13.3 Tarkastuskustannukset 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli 

vastaanottotarkastuksen ja sen jälkitarkastuksen sekä takuuajan välitarkastuksen ja 

varsinaisen takuutarkastuksen jälkeen joudutaan pitämään urakoitsijasta johtuvista 

syistä lisäkatselmuksia, perii rakennuttaja ko. lisäkatselmukset aiheuttaneelta 

urakoitsijalta 1 000 euroa/kerta (alv 0 %). Nämä kustannukset vähennetään urakan 

loppusummasta tai pidätetään takuuajan vakuudesta. Korvausvelvoitetta ei ole, jos 

työsuorituksen puutteesta tai keskeneräisyydestä on etukäteen ilmoitettu rakennuttajalle 

ja rakennuttaja on hyväksynyt tarkastuksen pidettäväksi suorituksen 

keskeneräisyydestä huolimatta.  

13.4 Luovutusasiakirjat  

 

Luovutusasiakirjat ja käyttöohjeet toimitetaan tilaajalle sähköisesti PDF - formaatissa 

muistitikulle tallennettuina. Sähköisesti tallennetut tiedostot eivät saa olla lukittuja 

salasanalla, vaan niiden täytyy olla avoimesti rakennuttajan käytettävissä. 

 

Uudet valaisimet tulee inventoida ohjausjärjestelmään. 

14 TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS  

 

YSE 73§ mukaan 

15 TAKUUTARKASTUS 

YSE 74§ mukaan 

16 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 

Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli ristiriitaa ei pysty 

ratkaisemaan keskinäisessä neuvottelussa eivätkä osapuolet pysty sopimaan 

ulkopuolisesta sovittelumenettelystä urakan suorittamisen edellyttämässä 

kohtuullisessa ajassa, riitaisuudet ratkaistaan rakennuttajan kotipaikan toimivaltaisessa 

käräjäoikeudessa.  

17 TARJOUS 

16.1 Tarjouksen voimassaoloaika   

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on 

syntynyt sopimus (kuitenkin enintään 3 kk).    
 

Tarjouksen tehneille lähetetään tieto tehdystä hankintapäätöksestä.    
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16.2 Tarjouksen tekeminen   

Tarjous ja vaaditut liitteet toimitetaan sähköpostitse tekninentoimi@vesilahti.fi. 

16.3 Tarjousten avaus    

Tarjoukset avataan 17.1.2025. Avaustilaisuus on suljettu.  

 

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista 

asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole 

liikesalaisuudeksi katsottavan asian takia pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee 

tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa 

pidettäviä asioita. 

 

 

 


