
    1 (2) 

    

 12.12.2024   

    

    

  
  

   

 
 

 

 

 

 

LM-Suomiset Oy 
Y-tunnus 1650923-1 
Lakarinkatu 46, 26510 Rauma 

 
 
Vastaus urakoitsijan 11.12.2024 antamaan vastineeseen 

Tilaaja hyväksyy urakoitsijan selvityksen urakan myöhästymisen syistä, mutta haluaa huomauttaa 
seuraavista asioista: 
 

1. Selvityksessä sanotaan: Alueelle asennettiin yli 20 km kaapelia. Tästä työstä urakoitsija ei saa-
nut urakan suorittamiseen lisäaikaa. Tilaaja haluaa huomauttaa, että urakoitsija ei ole tehnyt 
esitystä lisäajan myöntämisestä kyseiseen työsuoritukseen vedoten. 

2. Selvityksen mukaan: Kaapeleiden puuttuminen hidasti kaapeloinnin valmistumista sekä teiden 
asfaltointia. Tämä aiheutti urakoitsijalle viivästyssakon. Viivästyssakko asetettiin, koska lisä-
ajasta urakan suorittamiseksi ei ollut sovittu, eikä urakoitsija ollut tehnyt esitystä lisäajan 
myöntämiseksi. 

3. Urakoitsijan vastineessa sanotaan: Vaikka urakan loppuunsaattaminen on viivästynyt, näke-
myksemme mukaan tästä ei ole koitunut tilaajalle merkittävää haittaa. Tilaaja yhtyy näkemyk-
seen siitä, että alueen rakentajat ovat päässeet tonteillensa rakentamaan ja rakenteilla olevilla 
tonteilla on vesijohto- ja viemäröinti käytössä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että 
kaikilla tonteilla ei ole vesijohto- ja viemäröinti käytössä, eikä näiden tonttien liittyminen olisi 
vielä mahdollista. Lisäksi viivästyminen on aiheuttanut mainehaittaa ja huomattavan määrän 
lisätyötä ja kustannuksia, mm. valvonta- ja selvitystöiden muodossa, tilaajalle. 

 
 
Urakoitsija on vastineessaan antanut selvityksen, kuinka ja millä aikataululla työ tehdään valmiiksi. ---
→Tilaaja toteaa, että Vesilahden kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 16.12.2024. Päätös-
ehdotus kunnanhallitukselle on, että urakoitsijalle myönnetään lisäaikaa urakan loppuun saattamiseksi 
31.1.2025 saakka, sillä edellytyksellä, että työt käynnistyvät välittömästi, kun tilaaja antaa siihen lu-
van. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus valtuuttaa teknisen palvelupäällikön purkamaan urakkaso-
pimuksen, mikäli työt eivät käynnisty tai etene sovitussa aikataulussa.  
 
 
Urakoitsija on esittänyt, että vakuudeksi riittää takuuaikaisen vakuuden toimittaminen. →Tilaaja to-
teaa, että takuuaikaista vakuutta ei voida kesken rakentamisen asettaa, eikä lopullinen urakkasumma 
ole selvillä ennen taloudellista loppuselvitystä. Tilaaja kuitenkin hyväksyy, että lopun rakentamisen 
ajaksi asetetaan vakuus takuuaikaisen vakuuden suuruisena, eli 2 prosenttia alkuperäisestä 
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summasta. Täten urakoitsijan tulee asettaa rakennusaikainen vakuus summalla 38 960,00 euroa 
30.4.2025 saakka. 
 
Lisäksi urakoitsija pyytää, että tilaaja antaa urakoitsijalle luvan töiden loppuunsaattamiseksi välittö-
mästi. → Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle seuraavat dokumentit tarkastettavaksi ennen töiden 
aloittamista työmaalla: 
 
-        Päivitetty turvallisuussuunnitelma ja riskien arviointi 
-        Päivitetyt vaarallisen työn suunnitelmat (työt katualueella, kaivutyöt, louhintatyöt, sähkötyöt) 
-        Päivitetty aluesuunnitelma 
-        Päivitetyt liikennejärjestelysuunnitelmat 
-        Kopio päivitetystä rakennustyön ennakkoilmoituksesta  
-        Kopiot päivitetyistä meluilmoituksesta ja louhintatyöilmoituksesta poliisille (ennen louhintatyön 
aloittamista) 
-        Kopiot vakuutuksien voimassaolosta 
-        Ajantasaiset tilaajavastuuraportit, myös aliurakoitsijoista 
 
Ennen töiden aloittamista pidetään palaveri sekä katselmus työmaalla, jossa todetaan työmaan edel-
lytykset töiden turvalliselle suorittamiselle. Rakennustöitä ei saa suorittaa alueella ennen kirjallista lu-
van myöntämistä. Ylle listatut dokumentit on toimitettava tilaajalle ja turvallisuuskoordinaattorille tar-
kastettavaksi vähintään 3 arkipäivää ennen palaveria.  
 
Urakoitsijan tulee viipymättä toimittaa puuttuvat dokumentit, sekä sopia tilaajan kanssa pidettävästä 
palaverista ja katselmuksesta työmaalla, jotta edellytykset sopimuksen jatkumiselle täyttyvät.  
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