

**mittauspöytäkirja**nro: 1  
pvm: 7.7.2022Työnro: 731  
Työaika: 6/2022**Urakka: Kunnallistekniikka materiaalit**  
Tilausviite:  
Tilaaja:  
Tilaajan edustaja:  
Urakoitsija: Jokioisten Maanrakennus Oy  
Urakoitsijan edustaja: Jani Lehtomurto

ERITTELY	määrä	yksikkö	à / eur	eur yht.
				0,00
dahl1	1,00	erä	1 760,86	1 760,86
dahl2	1,00	erä	3 578,50	3 578,50
dahl3	1,00	erä	518,45	518,45
dahl4	1,00	erä	656,85	656,85
dahl5	1,00	erä	3 036,00	3 036,00
dahl6	1,00	erä	110,00	110,00
dahl7	1,00	erä	2 040,00	2 040,00
dahl8	1,00	erä	165,00	165,00
dahl9	1,00	erä	12 689,00	12 689,00
dahl10	1,00	erä	83,76	83,76
dahl11	1,00	erä	1 134,48	1 134,48
dahl12	1,00	erä	2 336,50	2 336,50
dahl13	1,00	erä	348,95	348,95
dahl14	1,00	erä	503,90	503,90
dahl15	1,00	erä	4 746,50	4 746,50
dahl16	1,00	erä	552,70	552,70
dahl17	1,00	erä	4 550,00	4 550,00
dahl18	1,00	erä	310,38	310,38
dahl19	1,00	erä	2 205,85	2 205,85
dahl20	1,00	erä	240,89	240,89
dahl21	1,00	erä	2 047,50	2 047,50
dahl22	1,00	erä	2 780,50	2 780,50
dahl23	1,00	erä	220,64	220,64
dahl24	1,00	erä	1 020,00	1 020,00
dahl25	1,00	erä	1 061,08	1 061,08
dahl26	1,00	erä	327,73	327,73
dahl27	1,00	erä	42,00	42,00
dahl28	1,00	erä	610,07	610,07
dahl29	1,00	erä	232,58	232,58
dahl30	1,00	erä	5 657,70	5 657,70

alv 0% 55 568,37 eur  
alv 24% 13 336,41 eur  
Maksetaan (sis. Alv 24%) 68 904,78 eur

HYVÄKSYN MITTAUKSEN

Urakoitsijan edustaja

Tilaajan edustaja