

PERUSTIEDOT



Valvontakäynti

Yritys

Vesilahden tekninen toimi, 01577119

Työkohde

Huhtatien rakentaminen, Huhtatie, 37470 Vesilahti

Päiväys

09.05.2023 15.29

Sijainti

Huhtatie , 37470, Vesilahti

Leveysaste:

Pituusaste:

VALVONTAKIERROS

Tilaaajan edustajan havainnot

Aikataulu: Urakan alkuperäinen valmistumisaika oli 28.2.2023. Kokouksessa 29.12.2022 sovittiin uudeksi valmistumisajaksi viimeisteilytöiden osalta 30.6.2023.

Työmaatilanne / urakoitsija: Täytöt tehty kantavan yläpintaan. Työmaa valmis viimeistely- ja istutustöitä lukuun ottamatta.

Työmaatilanne / tilaaja: Pintakerrosten ja reunatäyttöjen osalta työn loppuun saattaminen haastavaa ilman reunakivetystä. Tekninen palvelupäällikkö on tilannut liukuvalettavan reunakivetyksen Skantti Oy:ltä. Reunakivetyks valmistunut 9.5.2023. Urakoitsija pääsee jatkamaan alueen viimeisteilytöitä ja tämän jälkeen kunta kilpailuttaa asfaltoinnin.

Lisä- ja muutostyöt: Hulevesi- ja viemärikaivoissa teleskooppien mitta ei riittänyt, urakoitsija joutui uusimaan teleskooppiputket kuuteen kaivoon. Yksikköhintaluettelossa ei ole pyydetty hintaa uusille putkiosille. Urakoitsija antoi tarjouksen teleskooppiputkien vaihdosta kokonaishinnalta 2732,00 € alv0%. Tilaaja hyväksyi annetun tarjouksen.

Muut asiat: Urakkahinta 62 000,00 euroa, laskutettu ja maksettu maksuerät 1-5 sekä lisätyö, laskuttamatta yhteensä 9 900,00 euroa.

Puutteet ja huomiot

KUVAT JA LIITTEET

Albumikuvat



Ajankohta: 02.12.2022 11.53

Kuvaaja: Pasi Ikkala

Työkohte: Huhtatien rakentaminen

Työvaiheet: Pintarakenteet / Murske

Kuvaus: *Ei kuvausta*

Sijainti: Huhtatie 2
37470 Vesilahti
Suomi

GPS (lat, lgn): 61.2979429, 23.6383559



Ajankohta: 02.12.2022 11.53

Kuvaaja: Pasi Ikkala

Työkohte: Huhtatien rakentaminen

Työvaiheet: Pintarakenteet / Murske

Kuvaus: *Ei kuvausta*

Sijainti: Huhtatie 2
37470 Vesilahti
Suomi

GPS (lat, lgn): 61.2979429, 23.6383559





Ajankohta: 02.12.2022 11.53
Kuvaaja: Pasi Ikkala
Työkohte: Huhtatien rakentaminen
Työvaiheet: Pintarakenteet / Murske
Kuvaus: *Ei kuvausta*
Sijainti: Huhtatie 2
 37470 Vesilahti
 Suomi

GPS (lat, lgn): 61.2979429, 23.6383559



Ajankohta: 02.12.2022 11.53
Kuvaaja: Pasi Ikkala
Työkohte: Huhtatien rakentaminen
Työvaiheet: Pintarakenteet / Murske
Kuvaus: *Ei kuvausta*
Sijainti: Huhtatie 2
 37470 Vesilahti
 Suomi

GPS (lat, lgn): 61.2979429, 23.6383559





Ajankohta: 02.12.2022 11.53
Kuvaaja: Pasi Ikkala
Työkohte: Huhtatien rakentaminen
Työvaiheet: Pintarakenteet / Murske
Kuvaus: *Ei kuvausta*
Sijainti: Huhtatie 2
 37470 Vesilahti
 Suomi

GPS (lat, lgn): 61.2979429, 23.6383559



Ajankohta: 08.12.2022 15.30
Kuvaaja: Pasi Ikkala
Työkohte: Huhtatien rakentaminen
Työvaiheet: Maanleikkaus / Leikkuupohja
Kuvaus: *Ei kuvausta*
Sijainti: Huhtatie 7
 37470 Vesilahti
 Suomi

GPS (lat, lgn): 61.2985454, 23.6356269





Ajankohta: 08.12.2022 15.30

Kuvaaja: Pasi Ikkala

Työkohte: Huhtatien rakentaminen

Työvaiheet: Maanleikkaus / Leikkuupohja

Kuvaus: *Ei kuvausta*

Sijainti: Huhtatie 7
37470 Vesilähti
Suomi

GPS (lat, lgn): 61.2985454, 23.6356269



Ajankohta: 21.12.2022 14.42

Kuvaaja: Roope Kyrkkö


Työkohte: Huhtatien rakentaminen

Työvaiheet: Täytöt / Kantava kerros

Kuvaus: *Ei kuvausta*

Sijainti: Pappilantie 4
37470 Vesilähti
Suomi


GPS (lat, lgn): 61.29886619925094, 23.634827755056516





Ajankohta: 21.12.2022 14.42
Kuvaaja: Roope Kyrkkö
Työkohte: Huhtatien rakentaminen
Työvaiheet: Täytöt / Kantava kerros
Kuvaus: *Ei kuvausta*
Sijainti: Pappilantie 4
 37470 Vesilähti
 Suomi

GPS (lat, lgn): 61.29886619925094, 23.634827755056516



Ajankohta: 09.05.2023 07.53
Kuvaaja: Roope Kyrkkö
Työkohte: Huhtatien rakentaminen
Työvaiheet: Pintarakenteet / Reunakiveys
Kuvaus: Liukuvalettava reunakivi
Sijainti: Huhtatie
 37470 Vesilähti
 Suomi

GPS (lat, lgn): 61.29786673709575, 23.63843261627162





Ajankohta: 09.05.2023 07.54
Kuvaaja: Roope Kyrkkö
Työkohte: Huhtatien rakentaminen
Työvaiheet: Pintarakenteet / Reunakiveys
Kuvaus: Liukuvalettava reunakivi
Sijainti: Huhtatie
37470 Vesilähti
Suomi

GPS (lat, lgn): 61.29786673709575, 23.63843261627162



Kuvat

Muut liitteet

ALLEKIRJOITUS

Tilaaajan edustajan allekirjoitus

[Redacted signature]

09.05.2023 15.29

Nimenselvennys

Tekninen palvelupäällikkö Roope Kyrkkö