

**SAATE VESILAHDEN KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEEN 15.12.2025**

Traficom in tukipäätöksessä (Diaarinro TRAFICOM/518/11.04.00/2022) Vesilahden valokuituhankkeen suunniteltua verkkoa esitettiin rakennettavaksi noin 300 km, toteutunut verkko laajeni noin 350 km suuruiseksi. Hankkeen verkon piiriin on saatu n. 700 tilaajapistettä. Työt jatkuvat vielä vuoden 2026 puolella hankkeelle kuulumattomien osien, kuten jälkiliittyjien sekä tarvittavien jälkitöiden osalta. Osassa kunnan katualueista on sovittu pidettäväksi loppukatselmuksia vielä vuonna 2026. Alueille on tullut uusia liittyjiä ja katualueiden työt ovat jatkuneet tukihankkeen ulkopuolella, jolloin myös loppukatselemukset ovat siirtyneet. Pienessä osassa tukihankkeen alueita kaapelijatkojen peittelyt ovat vielä käynnissä mm. uusien liittyjien tehtyjen tai tulevien rakennustöiden vuoksi. Näillä ei ole vaikutusta verkon valmistumiseen tukihankkeen osalta, mikä on varmistettu myös Traficomilta. Traficom in määritelmän mukaan verkon valmiiksi tulemisen esteenä ei katsota olevan myöskään kaivuiden jälkityöt. Kyseisten töiden tulevat kustannukset ovat hankkeen ulkopuolella eikä niillä ole vaikutusta kunnan maksuosuuteen.

Hankkeella on ollut säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, jossa on ollut mukana myös Vesilahden kunnan edustus. Traficom in maksuhakemuksen liitteenä tulee olla kunnan johdon allekirjoittama muistio, jossa todetaan, että Vesilahden valokuituhanke on kunnan saamien tietojen mukaan tukihankkeen piirissä olevalta osuudeltaan valmistunut ja verkon palvelut on siltä osin otettu kunnassa käyttöön.

Hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat 5 432 796,07 €. Kunnan osuus tukikelpoisista kustannuksista on 8 % eli 434 623,68 €. Tästä on aiemmin maksettu 373 750,00 €. Nyt laskutetaan jäljelle jäänyt osa eli 60 873,68 €. Traficom in antamalla maksupäätöksellä selviävät hankkeen lopulliset hyväksytyt tukikelpoiset kustannukset ja maksupäätöksen jälkeen suoritetaan tarvittaessa kunnalle erotuksen mukainen hyvitys.

Tampereella 12.12.2025

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy

*Sami Laakso*

Sami Laakso

Vesilahden valokuituhankkeen projektipäällikkö

045 2086933

sami.laakso@teleurakointi.fi

**Lennusti vaan.**

Pääkonttori: Kauppakatu 1, 39500 Ikaalinen | 03 450 5610 | [www.lennu.fi](http://www.lennu.fi)

