

[URAKAN NIMI]

TYÖMAAKOKOUS NRO: \_\_\_\_\_

PVM: \_\_\_\_\_

01 TYÖMAATILANNE JA RESURSSIT	
<b>Valmistuneet työt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Käynnissä olevat työt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Seuraavat työvaiheet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Resurssit</b> Henkilövahvuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Resurssit</b> Koneet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Aliurakoitsijat</b> Uudet aliurakoitsijat kokousvälillä	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Materiaalitoimittajat</b> Uudet materiaalitoimittajat kokousvälillä	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
02 AIKATAULUTILANNE	
<b>Poikkeamat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Muutokset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>

## Työvaiheilmoitusmalli

03 SUUNNITTELUASIAIT	
<b>Saadut suunnitelmat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Suunnitelmanmuutokset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Suunnitelmapuutteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
04 VALMIUSASTE (%)	
<b>Työvaiheiden valmiusaste</b> Valmiusasteesta tulee tarvittaessa antaa selvitys, esim. tarkemittausraportti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maaleikkaus ____%</li> <li>▪ Louhintatyöt ____%</li> <li>▪ Jakavat kerrokset ____%</li> <li>▪ Kantavat kerrokset ____%</li> <li>▪ Asfaltointityöt ____%</li> <li>▪ Kivityöt ____%</li> <li>▪ Hulevesityöt ____%</li> <li>▪ Vesihuoltotyöt ____%</li> <li>▪ Kaukolämpötyöt ____%</li> <li>▪ Viheralueet ____%</li> <li>▪ Suojaputkitus ja kaapelointi ____%</li> <li>▪ Katuvalaistus ____%</li> </ul>
<b>Urakan kokonaisvalmiusaste</b>	____ / 100%
05 TURVALLISUUS	
<b>Turvallisuuspoikkeamat</b> Poikkeamaraportti laadittu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Turvallisuussuunnitelmat</b> Kokousvälillä laaditut turvallisuussuunnitelmat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>MVR-mittaus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Viimeisin mittaus xx.xx.2023, tulos xx,x%</li> <li>▪ Koko urakan MVR-mittausten keskiarvo xx,x%</li> </ul>

## Työvaiheilmoitusmalli

<b>Perehdyttäminen</b>	xx.xx.2023 mennessä perehdytettyjä henkilöitä ____
<b>Muut turvallisuustiedot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>06 KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN</b>	
<b>Laatumittaukset</b> Kokousvälillä suoritetut laatumittaukset	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Kokeet</b> Kokousvälillä suoritetut kokeet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Poikkeamat</b> Kokousvälillä havaitut laatu-poikkeamat ja laaditut poikkeamaraportit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>07 URAKOITSIJAN ASIAT</b>	
Työmaakokouksessa käsiteltäväksi otettavat urakoitsijan asiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>08 LASKUTUS</b>	
<b>Maksuerät</b> Kokousvälillä laskutetut maksuerät	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Maksuerät</b> Urakoitsija esittää laskutettavaksi maksuerät	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul> <p>Yhteensä: _____ € (alv 0%)</p>
<b>Urakan kokonaislaskutus</b>	<p>Urakasta on laskutettu yhteensä ____ %</p> <p>Urakan kokonaislaskutus lisä- ja muutostöineen yhteensä _____ € (alv 0%)</p>
<b>09 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT</b>	
<b>Tilatut lisä- ja muutostyöt</b> Kokousvälillä tilatut lisä- ja muutostyöt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>

## Työvaiheilmoitusmalli

<b>Tarjotut lisä- ja muutostyöt</b> Urakoitsija esittää seuraavat lisä- ja muutostyöt hyväksyttäväksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Määrämuutokset</b> Merkittävimmät määrämuutokset kohdan 04 rakennusosien valmiusasteissa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>10 URAKOITSIJAN TOIMITTAMAT TIEDOT / ASIAKIRJAT</b>	
Urakoitsijan kokousvälillä toimittamatt tiedot / asiakirjat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>11 TYÖMAAPÄIVÄKIRJAN MERKINNÄT</b>	
<b>Yhteenveto kokousvälillä tehdyistä kirjauksista</b> (reklamaatiot, huomautukset jne.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>12 YMPÄRISTÖ</b>	
<b>Hulevesien hallinta</b> Kokousvälillä tehdyt toimenpiteet, päivitetty suunnitelmat, havainnot jne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>Vahingot</b> Kokousvälillä tapahtuneet ympäristövahingot ja poikkeamat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>13 TIEDOTTAMINEN JA PALAUTTEET</b>	
Kokousvälillä julkaistut tiedotteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
Kokousvälillä tulleet palautteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>
<b>13 TIEDOTTAMINEN JA PALAUTTEET</b>	
Kokousvälillä julkaistut tiedotteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -</li> <li>▪ -</li> </ul>

## Työvaiheilmoitusmalli

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ -</li></ul>
<b>14 MUUT ASIAT</b>	
Mahdolliset muut asiat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ -</li><li>▪ -</li><li>▪ -</li></ul>
<b>15 ALLEKIRJOITUS</b>	
Työvaiheilmoituksen laatijan allekirjoitus	Työvaiheilmoituksen antoi xx.xx.2023  _____ nimenselvennys